

**План-график подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году в МАОУ  
СОШ п.Головановский государственной итоговой аттестации по  
образовательной программе основного общего образования**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
<b>1.</b>	<b>Анализ проведения в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования</b>		
1.1.	Анализ результатов проведения в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9)	До 15.09. 2017 г.	Заместитель директора по УВР МАОУ СОШ п.Головановский Живицкая Г.М.
1.2.	Подведение итогов ГИА-9 на педагогическом совете школы.	Август - сентябрь 2017 г.	Администрация школы
1.3.	Подведение итогов ГИА-9 на родительском собрании	Сентябрь 2017 г.	Администрация школы
<b>2.</b>	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1.	Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА), по подготовке к передаче ГИА в дополнительные сроки (сентябрь 2017 г.)	Август - сентябрь 2017 г.	Заместитель директора по УВР МАОУ СОШ п.Головановский Живицкая Г.М.  Шмунк Т.П. – учитель математики
2.2.	Организация методической работы с педагогами, обучающиеся которых в 2017 году показали в ходе ГИА неудовлетворительные результаты	В течение 2017/2018 учебного года	Администрация школы.
2.3.	Обеспечение участия педагогов, преподающих в выпускных классах, в	В течение 2017/2018 учебного года	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский

	методических мероприятиях по вопросам подготовки обучающихся к ГИА		
2.4.	Анализ программы самообследования, программы развития образовательной организации, вошедших в 10% школ с низкими результатами ГИА	До 1 ноября 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.5.	Корректировка программы самообследования, программы развития образовательной организации, вошедших в 10% школ с низкими результатами ГИА	До 1 декабря 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.6.	Обеспечение участия в тестировании учителя математики, имеющего по итогам ГИА, неуспевающих обучающихся	Октябрь – декабрь 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.7.	Обеспечение условий для проведения региональных проверочных работ по математике в 9-ом классе	По графику министерства образования Саратовской области  (16-21 октября, 18-25 декабря 2017 г., 26 февраля – 2 марта 2018 г.)	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.9.	Проведение муниципальных проверочных работ по математике и русскому языку в 9 классе	Декабрь 2017 г., май 2018 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.10.	Подготовка материалов для участия в собеседовании при министре образования области по итогам региональных проверочных	По графику министерства образования Саратовской области	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский

	работ		
2.11.	Обеспечение участия педагогов школы в научно-методических конференциях по вопросам повышения качества общего образования	Март 2018 г.	МКУ ОмЦ, Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.12.	Обеспечение условий для проведения репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9-ом классе	По графику министерства образования Саратовской области  (март-апрель 2018 г.)	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.13.	Проведение диагностики первичного выбора, обучающимися предметов для участия в ГИА	До 1 октября 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский, классный руководитель Колмухамбетова О.М.
2.14.	Формирование «групп риска» по уровню готовности к прохождению ГИА	До 10 октября 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.15.	Организация подготовки, обучающихся к ГИА	Постоянно в течение 2017/2018 учебного года	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.16.	Обеспечение участия школы во Всероссийских проверочных работах	По графику Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрандзора)	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
2.17.	Обеспечение участия школы в национальных и международных исследованиях качества образования	В течение 2017/2018 учебного года (по плану министерства образования Саратовской области)	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
3.	<b>Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		

3.1.	Разработка приказов школы по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		
3.1.1.	О назначении на 2017/2018 учебный год школьного координатора ГИА	Сентябрь 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
3.1.2.	Об организации работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9	Сентябрь 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
3.1.3.	Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, срок действия которых истек	Декабрь 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
3.1.4.	О проведении репетиционных экзаменов	В соответствии с графиком министерства образования Саратовской области	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
3.1.5.	Об участии в обучении граждан, планирующих получить аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории БМР в 2018 году	Апрель 2018 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
3.1.6.	Об итогах проведения в 2018 году ГИА-9	Август 2018 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
<b>4.</b>	<b>Организационное сопровождение ГИА-9</b>		
4.1.	Участие в работе постоянно действующего семинара для школьных координаторов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	Не реже 1 раза в учебную четверть	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
4.1.2.	Подача информации об	Сентябрь 2017 г.	Администрация

	учителях русского языка и литературы школы		МАОУ СОШ п.Головановский
4.1.3.	Организация приема и передачи в региональную конфликтную комиссию апелляций	В период проведения ГИА-9, ГИА-11	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
4.2.	Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА		
4.2.1.	Внесение сведений в региональные базы обеспечения проведения ГИА-9	По графику министерства образования Саратовской области	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
<b>5.</b>	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>		
5.1.	Информационное наполнение официального сайта и тематического сайта школы в сети Интернет по вопросам организации и проведения ГИА	В течение 2017/2018 учебного года	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
5.2.	Обеспечение консультационной поддержки участников ГИА	В течение 2017/2018 учебного года	Педагогический коллектив МАОУ СОШ п.Головановский
5.3.	Обеспечение участия представителей родительской общественности в областных родительских собраниях по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в режиме видеоконференции	В течение 2017/2018 учебного года	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
5.4.	Участие в муниципальном родительском собрании по вопросам проведения в 2018 году ГИА	Ноябрь 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
5.5.	Размещение на официальном и тематическом сайте школы информации о ходе подготовки и проведении ГИА		
5.5.1.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9	До 31 декабря 2017 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
5.5.2.	О сроках проведения ГИА-9	До 1 апреля 2018 г.	Администрация МАОУ СОШ

			п.Головановский
5.5.3.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	До 20 апреля 2018 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
5.5.4.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	До 20 апреля 2018 г.	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
5.5.5.	Оформление информационных стендов школе по процедуре проведения ГИА в 2018 году, своевременным размещением соответствующей информации на сайте школы	В течение 2017/2018 учебного года	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский
<b>6.</b>	<b>Мероприятия по обеспечению контроля, за подготовкой и проведением ГИА</b>		
6.1.	Проверки по вопросам соблюдения порядка информирования участников государственной итоговой аттестации	В течение 2017/2018 учебного года	Администрация МАОУ СОШ п.Головановский

Директор:

О.В.Бекетова